



## KOMET-NRW: Projektphasen im Überblick

<b>Zeitraum</b>	<b>Phasen</b>
08.2012 – 10.2012	Phase I: Konzeptionelle Positionierung
10.2012 – 04.2013	Phase II: Testaufgabenkonstruktion (für Pretest), Durchführung Pretest (für neue Berufe) und 1. Haupttest (Metall-, Elektroberufe), Anpassung vorhandener Lernsituationen
04.2013 – 09.2013	Phase III: Entwicklung abgestimmter Lehr-/Lernarrangements, Bearbeitung der Testaufgaben, Durchführung 1. Haupttest (neue Berufe)
10.2013 – 12.2013	Phase IV: Auswertung des 1. Haupttests; Adaption der Lehr-/Lernarrangements; Entwicklung der Evaluations- und Diagnoseinstrumente
12.2013 – 03.2014	Phase V: Testaufgaben-Entwicklung, Lehr-/Lernarrangements, Durchführung 2. Haupttest (Metall-, Elektroberufe)
04.2014 - 09.2014	Phase VI: Entwicklung von Handreichungen, 2. Haupttest (neue Berufe)
10.2014 – 02.2015	Phase VII: Auswertung und Dokumentation, Produktbasierte Transferaktivitäten und Profilierung (Gesamt-Konzept)
03.2015 – 05.2015	Phase VIII: Gesamt-Evaluation, Transfer und Dokumentation