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KOMET-NRW: Projektphasen im Uberblick

Zeitraum Phasen
08.2012 - 10.2012 Phase I : Konzeptionelle Positionierung

10 .2012 r 04.20 13 Phase !l: Testaufgabenkonstruktion (für Pretest), Durchführung
Pretest (für neue Berufe) und 1. Haupttest (Metall-,
E Iektroberufe), An passu n g vorhandener Lernsituationen

04.20 13 - 09.20 13 Phase lll: Entwicklung abgestimmter Lehr-/Lernarrangements,
Bearbeitung der Testaufgaben, Durchführung 1. Haupttest
(neue Berufe)

10.20 13 - 12.20 13 Phase lV: Auswertung des 1. Haupttests; Adaption der Lehr-
/Lernarrangements; Entwicklung der Evaluations- und
Diagnoseinstrumente

12.20 13 - 03.2014 Phase V: Testaufgaben-Entwicklung, Lehr-/Lernarangements,
Durchführung 2. Haupttest (Metall-, Elektroberufe)

04.2014 r 09.2014 Phase Vl: Entwicklung von Handreichungen, 2. Haupttest
(neue Berufe)

10.2014 - 02.20 15 Phase Vll: Auswertung
Transferaktivitäten u nd

und Dokumentation, Produktbasierte
P rofi I ieru ng (Gesamt-Ko nzept)

Phase Vlll: Gesamt-Evaluation, Transfer und Dokumentation


